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PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE 
CONTRATAÇÕES (PGC)

● Regulamentado pela IN 01/2018;

● Ferramenta eletrônica que consolida todas as aquisições e contratações que o 
órgão pretende realizar no exercício subsequente;

● O órgão deverá elaborar e inserir no sistema seu respectivo Plano Anual de 
Contratações, contendo todas as compras e contratações a serem realizadas no 
ano seguinte.



   

PGC – Vantagens almejadas

● Fortalecimento da fase de planejamento;

● Estabelecimento de estratégias de identificação dos riscos inerentes aos 
processos de logística governamental;

● Melhoria da gestão para tomada de decisão;

● Instrumentalização dos procedimentos de trabalho;

● Oportunidade de ganho de escala, por meio do compartilhamento e 
centralização das contratações;

● Visualização abrangente das compras planejadas;

● Ampliação da transparência para a sociedade por meio da divulgação dos Planos 
Anuais nos sites dos órgãos e entidades.



   

PGC – Prazos (IN 01/2018)



   

PGC – Composição

● Documento de Formalização da Demanda (setor requisitante)

● Nomeação da Equipe de Planejamento da Contratação (setor requisitante)

● Estudos preliminares (equipe de planejamento)

● Gerenciamento de riscos (requisitante e DAP)

● Registro das demandas no sistema PGC (setor de compras e licitações)

● Aprovação e envio ao MP do Plano Anual de Contratações (autoridade máxima)



TELAS DO SISTEMA



























   

PGC x Agenda de Compras Institucionais

Novembro – 
Dezembro/2018

Aperfeiçoamento das listas para licitações de 2019; 
Elaboração de modelos de estudos preliminares e 
gerenciamento de riscos dos objetos que licitará.

Janeiro – 
Fevereiro/2019

Cada Campus realiza a Pesquisa de Preços dos 
itens que licitará

Janeiro até 
08/03/2019

Envio de pedidos, estudos preliminares e 
gerenciamento de riscos ao DAP local referente as 
aquisições de 2019 e 2020.

Até 15/03/2019 Envio dos pedidos ao DAP da Unidade 
Gerenciadora.

Até 15/04/2019 Cadastro dos itens solicitados para aquisição em 
2020 no PGC.

Até 30/04/2019 Aprovação pela Autoridade Máxima da Unidade e 
envio ao MP.

Setembro/2019 Revisão e Redimensionamento, Aprovação pela 
Autoridade Máxima da Unidade e envio ao MP.

16/11/2019 a 
30/11/2019 

Revisão e Redimensionamento, Aprovação pela 
Autoridade Máxima da Unidade e envio ao MP.



   

Referências

● Instrução Normativa Nº 1, de 29 de março de 2018;
● Sistema PGC e Plano Anual de Contratações;
● Manual do Usuário;
● Apresentação ENAP.

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/861-pgc-in
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/pacepgc-faq
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/manuais/PGC/ManualPGC.pdf
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/PGC---ENAP.pdf
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